




«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления ТСЖ «ДУБКИ»


Хольнов А.И.
«20» декабря 2016 г.

ПЛАН

работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы
многоквартирного жилого комплекса «Дубки» на 2017 г.
(из расчета 3-х человек)

№ №	Наименование работ	Объем работ	Ориентир. затраты руб.	Срок выполнения	Примечание
--------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------	------------

Корпус 1

1.	Покраска лифтовых холлов и тамбуров в 2 слоя с плинтусами (4,5,6,7,8,9,2 этажи), покраска пожарной лестницы (местами)	2566 м ² 300 м ²	256 600 24 000	февраль -март	Д
2.	Покраска стен со стороны внутреннего двора.	100 м ²	14 000	май	СС
3.	Штукатурка и покраска крыльца.	30 м ²	10 000	май	Д
4.	Покраска лифтового холла и коридоров, лестничных маршей выхода в гараж	450 м ²	36 000	март	Д
5.	Покраска и ремонт наличников дверей лифтовых холлов и тамбуров	170 шт	11 500	Февраль - май	СС
6.	Покраска лифтового холла в 2 слоя (22 этаж)	100 м ²	10 000	апрель	Д
ИТОГО:			315 500		

Корпус 2

1.	Покраска фасада до 2-го этажа в 2 слоя.	1600 м ²	128 000	Май-июнь	Д
2.	Покраска и ремонт наличников дверей лифтовых холлов.	235 шт	16 500	март-август	СС
3.	Покраска лестницы пешего спуска в 2 слоя (подъезд 4)	400 м ²	40 000	апрель	Д
4.	Покраска лифтового холла, тамбуров выхода на балкон по результатам	400 м ²	32 000	июнь	Д

	весеннего обхода				
5.	Ремонт штукатурного слоя и покраска пожарной лестницы 1 и 2 под.	20 м ²	4 000	май	Д
ИТОГО:			275 500		

Корпус 4

1.	Покраска перехода к Корпусу 5 снизу.	30 м ²	4 200	май	Д
ИТОГО:			4 200		

Корпус 5

1.	Покраска фасада и колонн.	200 м ²	28 000	май	Д
ИТОГО:			28 000		

Корпус 6

1.	Покраска фасада и колонн.	200 м ²	28 000	май	Д
2.	Покраска внутренней лестницы корпуса.	336 м	20 000	май	Д
ИТОГО:			48 000		

Главный инженер

Маркевич А.В.