

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления ТСЖ «ДУБКИ»



Хольнов А.И.

«16» апреля 2018 г.

ПЛАН
работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы
многоквартирного жилого комплекса «Дубки» на 2018 г.
(из расчета 3-х человек)

№ №	Наименование работ	Объем работ	Ориентир. затраты руб.	Срок выполнения	Примечание
--------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------	------------

Корпус 1

1.	Штукатурка и покраска крыльца.	30 м ²	10 000	июль – август	Д
2.	Покраска лифтового холла и коридоров, лестничных маршей выхода в гараж	450 м ²	45 000	июль – август	Д
3.	Замена напольного покрытия на 1 этаже	10 м ²	25 000	июль	Д
4.	Замена плитки в МОП	40 м ²	63 000	август - сентябрь	Д
ИТОГО:			143 000		

Корпус 2

1.	Покраска и штукатурка фасада до 2-го этажа в 2 слоя (местами 1,2,3,5 под.)	200 м ²	20 000	июнь – июль	Д
2.	Покраска лифтового холла, тамбуров выхода на балкон по результатам весеннего обхода	600 м ²	60 000	июнь – июль	Д
3.	Ремонт и покраска пожарной лестницы 1 и 2 под.	20 м ²	4 000	июнь – июль	Д
4.	Замена плитки в МОП	40 м ²	63 000	август - сентябрь	Д
5.	Покраска парапетов на переходных балконах	145 Пог.м	20 000	июнь	С/С
6.	Покраска лифтового холла и тамбуров 1 эт., входные группы лестниц и маршей выхода в гараж	550 м ²	55 000	июнь – июль	Д
ИТОГО:			222 000		

Корпус 4

1.	Покраска перехода к Корпусу 5 (снизу).	30 м ²	4 200	июль – август	Д
ИТОГО:			4 200		

Корпус 5

1.	Покраска фасада и колонн.	200 м ²	28 000	июль – август	Д
2.	Покраска парапетов	150 Пог.м	18 000	июль	С/С
3.	Перекладка брусчатки	10 м ²	15 000	август - сентябрь	Д
ИТОГО:			61 000		

Корпус 6

1.	Покраска внутренней лестницы корпуса.	336 м ²	20 000	июль – август	Д
2.	Ремонт асфальтового покрытия (провал) у дренажного колодца	10 м ²	20 000	август - сентябрь	Д
ИТОГО:			40 000		

Главный инженер

